Task Name	Duration	Start	Finish
Echo	39,16 days	Tue 18.3.14	Thu 26.6.14
POČETAK PROJEKTA	0 days	Tue 18.3.14	Tue 18.3.14
Planiranje projekta	9,13 days	Tue 18.3.14	Mon 31.3.14
Sastanak tima	1 hr	Tue 18.3.14	Tue 18.3.14
Definiranje ideje aplikacije	1 day	Tue 18.3.14	Wed 19.3.14
Definiranje tehnologije I arhitekture	1 day	Wed 19.3.14	Thu 20.3.14
Raspodjela zadataka članovima tima	1 hr	Thu 20.3.14	Thu 20.3.14
Izrada era modela	2 days	Thu 20.3.14	Mon 24.3.14
Izrada baze podataka na serveru	4 hrs	Mon 24.3.14	Mon 24.3.14
Terminiranje projekta	1 day	Mon 24.3.14	Tue 25.3.14
Izrada gantograma	1 day	Tue 25.3.14	Wed 26.3.14
Određivanje proračuna	1 day	Wed 26.3.14	Thu 27.3.14
Izrada ponude	1 day	Thu 27.3.14	Fri 28.3.14
Izrada I dorada projektne dokumentacije	3 hrs	Fri 28.3.14	Mon 31.3.14
PLANIRANJE ZAVRŠENO	0 days	Mon 31.3.14	Mon 31.3.14
MODELIRANJE PROJEKTA	11,25 days	Mon 31.3.14	Sun 4.5.14
Sastanak tima	1 hr	Mon 31.3.14	Mon 31.3.14
Analiza korisničkih zahtjeva	45 mins	Mon 31.3.14	Mon 31.3.14
Raspodjela zadataka	15 mins	Mon 31.3.14	Mon 31.3.14
Izrada dijagrama slučajeva korištenja	2 days	Mon 31.3.14	Wed 2.4.14
Izrada dijagrama aktivnosti	2 days	Wed 2.4.14	Fri 4.4.14
Izrada dijagrama slijeda	2 days	Fri 4.4.14	Thu 10.4.14
Izrada dijagrama klasa	4 days	Fri 11.4.14	Wed 30.4.14
Dorada projektne dokumentacije	1 day	Thu 1.5.14	Sun 4.5.14
MODELIRANJE ZAVRŠENO	0 days	Sun 4.5.14	Sun 4.5.14
IZRADA APLIKACIJE	17,16 days	Mon 5.5.14	Wed 25.6.14
Sastanak tima	1 hr	Mon 5.5.14	Mon 5.5.14
Raspodjela zadataka	15 mins	Tue 6.5.14	Tue 6.5.14
Prijedlog dizajna sučelja	1 day	Tue 6.5.14	Sun 11.5.14
Programiranje pojedinih modula	10 days	Sun 11.5.14	Tue 17.6.14
Testiranje modula	5 hrs	Tue 17.6.14	Tue 17.6.14
Sastanak tima	3 hrs	Fri 20.6.14	Fri 20.6.14
Pregled funkcionalnosti aplikacije	4 hrs	Fri 20.6.14	Mon 23.6.14
Dorada aplikacije	1 day	Mon 23.6.14	Tue 24.6.14
Završno testiranje aplikacije	1 day	Tue 24.6.14	Wed 25.6.14
IZRADA APLIKACIJE ZAVRŠENA	0 days	Wed 25.6.14	Wed 25.6.14
Dorada tehničke dokumentacije	3 hrs	Wed 25.6.14	Wed 25.6.14
Izrada korisničke dokumentacije	1 day	Wed 25.6.14	Thu 26.6.14
PRODAJA APLIKACIJE	2 hrs	Thu 26.6.14	Thu 26.6.14
KRAJ PROJEKTA	0 days	Thu 26.6.14	Thu 26.6.14