Task Name	Duration	Cost
Echo	39,16 days	34.697,50 kn
POČETAK PROJEKTA	0 days	0,00 kn
Planiranje projekta	9,13 days	5.870,00 kn
Sastanak tima	1 hr	220,00 kn
Definiranje ideje aplikacije	1 day	1.370,00 kn
Definiranje tehnologije I arhitekture	1 day	1.410,00 kn
Raspodjela zadataka članovima tima	1 hr	40,00 kn
Izrada era modela	2 days	1.140,00 kn
Izrada baze podataka na serveru	4 hrs	130,00 kn
Terminiranje projekta	1 day	250,00 kn
Izrada gantograma	1 day	250,00 kn
Određivanje proračuna	1 day	250,00 kn
Izrada ponude	1 day	250,00 kn
Izrada I dorada projektne dokumentacije	3 hrs	560,00 kn
PLANIRANJE ZAVRŠENO	0 days	0,00 kn
MODELIRANJE PROJEKTA	11,25 days	7.777,50 kn
Sastanak tima	1 hr	220,00 kn
Analiza korisničkih zahtjeva	45 mins	177,50 kn
Raspodjela zadataka	15 mins	10,00 kn
Izrada dijagrama slučajeva korištenja	2 days	650,00 kn
Izrada dijagrama aktivnosti	2 days	490,00 kn
Izrada dijagrama slijeda	2 days	490,00 kn
Izrada dijagrama klasa	4 days	5.490,00 kn
Dorada projektne dokumentacije	1 day	250,00 kn
MODELIRANJE ZAVRŠENO	0 days	0,00 kn
IZRADA APLIKACIJE	17,16 days	20.220,00 kn
Sastanak tima	1 hr	220,00 kn
Raspodjela zadataka	15 mins	10,00 kn
Prijedlog dizajna sučelja	1 day	1.370,00 kn
Programiranje pojedinih modula	10 days	13.610,00 kn
Testiranje modula	5 hrs	900,00 kn
Sastanak tima	3 hrs	560,00 kn
Pregled funkcionalnosti aplikacije	4 hrs	730,00 kn
Dorada aplikacije	1 day	1.410,00 kn
Završno testiranje aplikacije	1 day	1.410,00 kn
IZRADA APLIKACIJE ZAVRŠENA	0 days	0,00 kn
Dorada tehničke dokumentacije	3 hrs	430,00 kn
Izrada korisničke dokumentacije	1 day	250,00 kn
PRODAJA APLIKACIJE	2 hrs	150,00 kn
KRAJ PROJEKTA	0 days	0,00 kn